

「111 年度採購新創產品及服務計畫」執行進度管考結果

序號	縣市別	計畫名稱	計畫執行進度
1	桃園市	111 年度第 1 次採購新創產品及服務計畫-桃園市政府交通局智慧交通有聲號誌採購案	因驗收時發現尚有缺失，經計畫變更後預計於 112 年 3 月 31 日完成
2	新竹縣	111 年度第 1 次採購新創產品及服務計畫-新竹縣政府社會處長者照護智慧觀測服務採購案	符合預期進度
3	苗栗縣	111 年度第 1 次採購新創產品及服務計畫-苗栗縣政府工務處智慧路標採購案	符合預期進度
4	雲林縣	111 年度第 1 次採購新創產品及服務計畫-雲林縣立鎮西國小無人機教學示範與培訓中心建置採購案	符合預期進度
5	雲林縣	111 年度第 1 次採購新創產品及服務計畫-雲林縣政府工務 6 處養護工程科環境監測系統採 7 購案	符合預期進度
6	嘉義縣	111 年度第 1 次採購新創產品及服務計畫-嘉義縣竹崎鄉公所無人機農噴服務採購案	符合預期進度
7	花蓮縣	111 年度第 1 次採購新創產品及服務計畫-花蓮縣政府社會處長者照護智慧觀測服務採購案	符合預期進度
8	宜蘭縣	111 年度第 1 次採購新創產品及服務計畫-宜蘭縣政府消防局無人機採購案	符合預期進度
9	苗栗縣	111 年度第 2 次採購新創產品及服務計畫-苗栗縣政府工務處環境監測系統採購案	符合預期進度
10	臺中市	111 年度第 2 次採購新創產品及服務計畫-臺中市政府工程處環境監測系統採購案	符合預期進度
11	彰化縣	111 年度第 2 次採購新創產品及服務計畫-彰化縣政府工務局智慧路標採購案	符合預期進度

12	雲林縣	111 年度第 2 次採購新創產品及服務計畫-雲林縣政府工務局智慧路標採購案	符合預期進度
13	高雄市	111 年度第 2 次採購新創產品及服務計畫-高雄市海青工商擴增實境地理互動沙盒採購案	符合預期進度
14	高雄市	111 年度第 2 次採購新創產品及服務計畫-高雄市聯合醫院健康管理系統採購案	符合預期進度
15	屏東縣	111 年度第 2 次採購新創產品及服務計畫-屏東縣政府環境保護局資源回收系統採購案	符合預期進度
16	澎湖縣	111 年度第 2 次採購新創產品及服務計畫-澎湖縣政府消防局六軸聯網無人機系統採購案	符合預期進度